

卫辉市电子商务进农村综合示范项目

阶段性评估报告

项目名称：卫辉市电子商务进农村综合示范项目

实施单位：卫辉市商务局

报告单位：中昕国际项目管理有限公司

项目承担单位：一标段 河南最后一公里物流有限公司

二标段 河南省云联乡村网络科技有限公司

卫辉市商务局：

受你方委托，我单位按委托协议《卫辉市电子商务进农村综合示范项目第三方项目管理》的约定，对卫辉市电子商务进农村综合示范项目实施了第三方质量、进度及资金的管控，于 2018 年 12 月 24 日对该项目进行了初步验收，现将该项目截止至 2018 年 12 月 31 日进度情况予以评估，报你方组织验收。

第三方管理单位：中昕国际项目管理有限公司（盖章）



项目负责人：

宋兆瑜

时 间： 2018 年 1 月 7 日

评估汇总表

一标段	1、农产品质量追溯体系建设项目:已完成总项目工作量的 28.4%，完成投资额 256000 元(贰拾伍万陆千元整)。具体内容主要有:完成溯源系统软件开发,进行溯源企业调研,已完成 6 家企业 8 款产品基本追溯,溯源二维码应用产品 3 个。	同意承担单位所报 进度
	2、农村产品营销服务建设项目:已总项目工作量的 19.1%，完成投资额 362168 元(叁拾陆万贰仟壹佰陆拾捌元整)。具体内容主要有:建设 1 个 503 平农产品线下 O2O 体验展示馆;建设农产品展销大屏幕 1 个;策划完成 1 场农产品展销活动。	同意承担单位所报 进度
	3、乡镇农产品加工配送中心建设项目:已完成总项目的工作量的 1.1%，完成投资额 15062 元(壹万伍仟零陆拾贰元整)。具体内容有:狮豹头乡抵鹿泉农场展示中心配置货架、电脑、电视等以及门头招牌。	同意承担单位所报 进度
	4、市级电子商务物流仓储分拣配送中心建设项目:已完成总项目工作量的 1.98%，完成投资额 31636 元(叁万壹仟陆佰叁拾陆元整)。具体内容主要有:建设 1 个电子商务物流仓储分拣配送中心,并完成基础装修,招募入驻快递企业 6 家,投入正常运营。	同意承担单位所报 进度
二标段	1、卫辉市电子商务公共服务中心建设项目:已完成总工程量的 100%，完成投资额 1800000 元(壹佰捌拾万元整)。具体内容主要有:完成了公共服务中心的装修和基本办公设施配置,完成了宽带安装,网络可正常使用。	同意承担单位所报 进度
	2、乡村电子商务服务站点建设项目:已完成总工程量的 29.6%，完成投资额 133090 元(拾叁万叁仟零玖拾元整)。具体内容主要有:新建村服务站点 20 个,并按要求安装了门头,配置了电脑、电视、货架和办公桌椅等。	同意承担单位所报 进度
	3、电子商务人才培训基地建设项目:已完成总工程量的 3.86%，完成投资额 36713 元(叁万陆仟柒佰壹拾叁元整)。具体内容主要有:建设	同意承担单位所报 进度

	<p>了1个可容纳60人的实操培训室,配置了电脑和桌椅;建设了1个可容纳100人的大型培训室,并配置了桌椅、投影仪等。</p>	
	<p>4、电子商务人才培训机制建设项目:已完成总工程量的10.8%,完成投资额216100元(贰拾壹万陆仟壹佰元整)。具体内容主要有:完成了各类电商培训59场,累计完成电商培训2030人次,每场培训建有培训档案,有培训通知、培训课件、签到表和培训照片等。</p>	<p>同意承担单位所报进度</p>
	<p>5、农村电子商务规划和宣传建设项目:已完成总工程量的22.7%,完成投资额136276元(拾叁万陆仟贰佰柒拾陆元整)。具体内容主要有:制作电商宣传片1部、电商宣传页15000张、57个贫困村的村支部看板、粉刷了电商墙体标语846平方米,开通了卫辉电商微信公众号。</p>	<p>同意承担单位所报进度</p>

评估意见及结论

我方受卫辉市商务局委托，自本项目开始实施以来，全程监控，项目实体建设、物资采购、软件开发、培训组织等各项工作有序进展，对卫辉市的电子商务事业发展起到了应有积极推动作用。

电子商务公共服务中心运营以来受到全市各界关注，装修简洁而不失美观，显示大屏幕绚丽而不乏卫辉农村风貌，办公桌椅风格奇特，产品展示柜摆放错落有致，无不体现卫辉电子商务蓬勃发展之强劲势头。

卫辉市商务局整体布局，东快递园西物流园有声有色、车水马龙，承担单位团队工作积极有效，唐庄桃子、上乐村葡萄，六家八款农产品产地追溯程序已圆满建立，特别是抵鹿泉村电商展示、配送中心建设基本完善，对农村扶贫、农产品电销已经发挥巨大效益。

我方完全同意承担单位的报验及资金申请，请实施单位尽快组织相关部门进行该阶段最终验收，及时拨付本阶段项目款项，以使项目进展有效延续，使卫辉的电子商务进农村工程更上一层楼。

中昕国际项目管理有限公司



2018年1月7日

有限公司